

## 令和6年度 ホームページあり方委員会研究（事業）計画

委員長 牧 友博（開田中）

委員 新村隆秀（上松中）

委員 柳澤航大（日義小）

委員 有賀康晃（南木曾中）

### 1 本年度の研究テーマ（事業概要）

本教育会ホームページ運営のあり方についての検討と運用開始に向けた準備

### 2 テーマ設定の理由

現在、本教育会について Web 上で活動を広報するホームページがない。昨年度の活動において立ち上げにかかる費用や維持管理の方法について調査・検討を行ってきた。今年度は令和7年度からの運用開始に向けた準備と持続可能な運用方法についての検討を行う。

### 3 研究視点の位置づけ

令和7年度からの運用開始を前提として、以下の取組を行う。

- (1) ホームページ内のコンテンツ構成の検討
- (2) 各コンテンツの素材収集・作成依頼
- (3) 持続可能な管理・更新の仕方に関する検討

### 4 研究日程の概要

- (1) 4月15日（月） 顔合わせ、研究の方向性、推進日程について
- (2) 6月11日（火） ホームページ内のコンテンツ構成について確認・分担・依頼
- (3) 8月5日（月） コンテンツ素材の確認等 HP 作成関連作業
- (4) 10月21日（月） HP 作成関連作業、維持・管理の仕方について
- (5) 12月3日（火） まとめ
- (6) 2月18日（火） まとめ予備日(未定)

### 5 研究調査上の留意すべき点

- (1) HP 作成については業者に発注を行う（R5 年度末時点では飯田コアカレッジに見積もり依頼済み）。
- (2) コンテンツについては、他郡市教育会のホームページを参考にし、特に必要なものに絞る。
- (3) 維持・管理の方法については、限られた人的資源の中で持続していける運用方法を、関係各所と相談しながら検討する。

### 6 その他

特になし。